



CTSB6028, Nicole Nadeau (Production)

Collecte 2017-2018

Dossier : INV-RI - Musée national des beaux-arts du Québec (D3730)  
Organisme public : Musée national des beaux-arts du Québec (0545)

PTPARI PARI État de santé BARRI Portefeuille de projets Identification

Vous êtes ici : Liste des entités &gt; Liste des portefeuilles

## Liste des projets

Ajouter

 OK Lignes Tout Actions

 Actifs après le 1er janvier 2014  
 Situation

Code projet	Numéro d'assignation	Nom	Situation	Phase	Pourcentage d'avancement	Date de début réelle	Date de fin prévue	Date de fin projetée	Date de fin réelle	Coût révisé planifié du projet	Coût estimé du projet
14419	NUM003	Médiaguide	Terminé en cours d'année	Rodage	100	2015-04-01	2015-09-30	2015-09-30	2015-09-30	383,0	250,0
14405	NUME002	Système de billetterie	Préalable au projet	Conception	0	-	2017-03-31	-	-	128,6	128,6
14403	NUM001	Gestion des collections	Réalisation du projet (En cours)	Conception	5	2015-03-15	2018-03-31	2018-03-31	-	200,0	225,0
13009	-	Téléphonie IP	Terminé en cours d'année	Rodage	100	2014-12-15	2015-03-01	2016-03-31	2016-03-31	71,6	100,0
12668	-	Implantation logiciel de gestion des services à la clientèle	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	75	2014-08-15	2015-03-01	2018-09-30	-	264,7	-
12665	-	Logiciel de paie et Ressources Humaines	Terminé en cours d'année	Implantation	100	2012-09-01	2013-03-01	2014-03-31	2014-03-31	50,1	88,0
11005	MNBAQ-001	Site Web et intranet	Terminé en cours d'année	Implantation	100	2013-03-01	2013-04-01	2014-03-31	2014-03-31	119,2	-

1 - 7 de 7

Québec

© Gouvernement du Québec, 2012